
 

 

 

 

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG 

 

 

 

Thông tin chung 

Tên dự án “STA-GATHER” – Multifunction Bike Parking 

Tên nhóm dự án Out of the Box 

Tổng thời gian dự kiến 23 tháng 

Tổng kinh phí 4.000.000.000 (VNĐ) 

Thông tin liên lạc 

Họ và tên Trần Đoan Thục 

Địa chỉ 312 Nguyễn Thượng Hiền. phường 5, Phú Nhuận, TPHCM 

Email tdt.blaarch@gmail.com 

Số điện thoại 0938042010 

 

 

 

 

 

 

TP.HCM, January 2022 



 

2 

 

 

Mục lục 

1. Thông tin chung .................................................................................................................................. 3 

1.1. Tên dự án ..................................................................................................................................... 3 

1.2. Thông tin liên lạc ......................................................................................................................... 3 

1.3. Tóm tắt dự án .............................................................................................................................. 3 

1.4. Nhóm dự án ................................................................................................................................. 3 

2. Mô tả dự án ......................................................................................................................................... 4 

2.1. Tổng quan dự án .......................................................................................................................... 4 

2.2. Chi tiết phương án thiết kế .......................................................................................................... 8 

2.3. Kết quả dự kiến ......................................................................................................................... 12 

3. Kế hoạch thực hiện ........................................................................................................................... 15 

3.1. Thời gian thực hiện ................................................................................................................... 15 

3.2. Hoạt động dự kiến ..................................................................................................................... 15 

3.3. Chiến lược thực hiện ................................................................................................................. 17 

4. Quản lý ngân sách và tài chính ......................................................................................................... 24 

Danh mục tài liệu tham khảo ................................................................................................................... 26 

Phụ lục ..................................................................................................................................................... 27 

 



 

3 

 

1. Thông tin chung 

1.2. Tên dự án 

“STA-GATHER” – MULTIFUNCTION BIKE PARKING 

1.3. Thông tin liên lạc 

STT Họ và tên Địa chỉ Email 
Số điện 

thoại 

1 

Trần Đoan Thục 312 Nguyễn Thượng 

Hiền, phường 5, quận 

Phú Nhuận, TPHCM 

tdt.blaarch@gmail.com 0938042010 

2 

Kiều Lê Hoàng Quân 136/6A Trần Phú, 

phường 4, quận 5, 

TPHCM 

quan.1502.hh205@gmail.com 0334599253 

3 

Vũ Thế Khang 350/6 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường 2, quận Bình 

Thạnh, TPHCM 

thekhang101@gmail.com 0917562267 

1.4. Tóm tắt dự án 

- Tích hợp không gian đỗ xe với các không gian chức năng hấp dẫn nhằm tạo ra những không gian đa 

chức năng, các không gian này vừa phục vụ cho các nhu cầu của sinh viên và giảng viên như không 

giao tụ họp, giao tiếp, không gian học tập nhóm và cá nhân, không gian đọc sách, không gian trưng 

bày triển lãm, vườn ăn được… đồng thời tạo sự hấp dẫn, thu hút, khuyến khích sử dụng phương tiện 

giao thông thông minh và thân thiện với môi trường. Các trạm đỗ xe sẽ được kết nối với nhau tạo 

thành một hệ thống với sự phân bố hợp lý trong các khu chức năng chính của khuôn viên trường. Tùy 

thuộc vào đặc tính về hình thái và chức năng của công trình trong từng khu vực cụ thể, các trạm đỗ 

xe sẽ thay đổi về hình thức để thể hiện được các đặc điểm nhận dạng của các khu chức năng này. 

Mục tiêu kết quả đầu ra là hệ thống trạm đỗ xe đa năng được thiết kế theo các module nhằm tạo sự 

linh hoạt trong việc thay đổi hình thức.  

- Từ khóa: Giao thông thân thiện; Trạm đỗ xe; Không gian mở công cộng; Đa năng; Tích hợp; Module 

1.5. Nhóm dự án 
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STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Trường Chuyên ngành 

1 Trần Đoan Thục  2001 Đại học Kiến trúc TPHCM Kiến trúc cảnh quan 

2 Kiều Lê Hoàng Quân 2001 Đại học Kiến trúc TPHCM Kiến trúc cảnh quan 

3 Vũ Thế Khang 2001 Đại học Kiến trúc TPHCM Kiến trúc cảnh quan 

2. Mô tả dự án 

2.1. Tổng quan dự án 

2.1.1. Tầm nhìn của dự án 

- Dự án được đặt trong bối cảnh không gian đô thị phát triển tại khu vực thị xã Bến Cát, hướng đến hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo, cụ thể là bối cảnh đô thị đại học hiện đại của trường Đại học Việt Đức. 

- Để phù hợp với bối cảnh đó phương án phải là chiến lược mang tính đổi mới: không gian mở công 

công là những thực thế sống và phát triển theo nhịp sống của đô thị. Và với tinh thần của một đô thị 

sáng tạo phương án là chuỗi tổ hợp hệ thống sáng tạo, không gian sáng tạo và tiện ích sáng tạo. 

Hướng đến chính người sử dụng là người góp phần kiến tạo nên không gian của riêng mình. Không 

gian mở công cộng phản ánh nhịp sống của người sử dụng. 

2.1.2. Đặt vấn đề 

- Mang vai trò là trung tâm trong hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố và quốc gia, trường Đại học 

Việt Đức không chỉ cung cấp môi trường lý tưởng cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu mà còn 

cung cấp cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu ngoài giờ lên lớp của sinh viên, giảng viên, nghiên 

cứu viên và cán bộ nhân viên.  

- Các tiện ích sẽ cần được đảm bảo, đặc biệt là tiện ích về phương tiện và hạ tầng giao thông, cụ thể là 

trạm đỗ xe đạp. Tuy nhiên, trên thế giới, các trạm đỗ xe không đơn thuần là trạm đỗ xe mà còn được 

tích hợp nhiều tiện ích công cộng với hình thức thu hút, hấp dẫn, thú vị. Trên thực tế các giải pháp 

cho các trạm đỗ xe điện của trường còn đang đơn giản, các trạm đỗ là nơi tập kết phương tiện đơn 

thuần và chưa thu hút mọi người đến sử dụng phương tiện. 

- Trong bối cảnh đó, phương án được đưa ra phải là giải pháp cho các vấn đề cụ thể sau: 

1. Cung cấp không gian đáp ứng đủ nhu cầu đỗ xe đạp. 

2. Cung cấp không gian đáp ứng nhu cầu ngoài giờ học. 
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3. Đảm bảo về sự thích dụng: hình thái và cơ cấu các không gian trong từng mô hình trạm đỗ xe sẽ 

được cân nhắc thiết kế để đáp ứng vừa đủ và phù hợp với từng khu vực, tránh phí phạm các 

nguồn lực. 

4. Có tính thẩm mỹ cao, ngôn ngữ thiết kế phù hợp. 

5. Đảm bảo tính “nơi chốn” của các trạm đỗ xe: trạm đỗ xe được thiết kế hướng tới là nơi thu hút 

mọi người muốn đến và ở lại, vì vậy các trạm đều có các đặc điểm riêng về cơ cấu không gian 

chức năng và hình thức mái và cột chống, mang lại sự khác biệt phù hợp với tính chất của từng 

vùng chức năng, dễ nhớ, dễ nhận diện. 

6. Vị trí bố trí phù hợp: bố trí ở những nơi dễ dàng tiếp cận và sử dụng, khoảng cách các trạm hợp 

lý, tránh xảy ra tình trạng chênh lệch mức độ sử dụng giữa các trạm.  

2.1.3. Phương pháp 

Phương pháp luận tổng thể 

- Một phần của những hoạt động của con người (Activities) trong các không gian mở công cộng (Public 

space) sẽ bị chi phối bởi bối cảnh phân vùng chức năng (Zone) của các công trình kiến trúc, nó đồng 

nghĩa với việc ở những khu vực (Zone) có phân vùng chức năng đặc trưng khác nhau thì sẽ phát sinh 

những hoạt động (Activities) khác nhau. Từ đó, nơi chốn (Place) sẽ được sinh ra và mang những đặc 

điểm dành riêng để phục vụ những hoạt động tương ứng.   
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TÊN ĐỊNH NGHĨA TÍNH CHẤT 

ZONE 

Là phân vùng chức năng dựa trên đặc trưng về chức năng 

của công trình kiến trúc ở từng khu vực trong khuôn viên 

trường. 

Vật thể 

PUBLIC SPACE 
Là khía cạnh hình thức và cấu trúc tổ chức phân khu chức 

năng của các không gian mở công cộng. 
Vật thể  

ACTIVITIES 
Hoạt động của con người diễn ra tại những không gian 

mở công cộng trong từng khu chức năng. 
Phi vật thể 

PLACE 
Sản phẩm của sự tổng hợp các phương diện trên (Phương 

án thiết kế). 
Vật thể và phi vật thể 

- Các lý thuyết tham khảo: 

The Image of the City – Kevin Lynch 

How to Turn a Place Around – Kathy Madden 

The Social Life of Small Urban Spaces – William H. Whyte 

Cities for People – Jan Gehl 

Chiến lược thiết kế: 

- Phương án sẽ được chia thành 6 mô hình được đặt ở 6 vùng chức năng khác nhau (Sơ đồ phân vùng 

chức năng ở Phụ lục 1). Tùy theo phân khu chức năng của mỗi vùng mà các mô hình sẽ có hình thức 

và cấu trúc thay đổi để phù hợp với các đặc trưng của từng vùng. 

- Thiết kế chiến lược theo từng phạm vị nghiên cứu từ tổng thể đến chi tiết. Từng cấp độ nghiên cứu 

sẽ ứng với các phạm vi quy mô hiện trạng khác nhau. Mục tiêu và phương án thiết kế cũng sẽ được 

đưa ra theo từng cấp nghiên cứu.  

Chiến lược thực hiện: 

Bước 1: Thiết kế Dự án mẫu – Dự án thí điểm (Pilot project)  

Bước 2: Thiết kế Hệ thống chính thức (System) 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.4. Mục tiêu 

S M A R T 

- Tạo ra 25 

trạm đỗ xe với 

sức chứa hơn 

1000 chỗ dành 

cho xe đạp, xe 

scooter. Với 

bán kính phục 

vụ cho từng 

trạm là 40m 

đến 140m. 

- Hơn 300m2 

diện tích các 

trạm đỗ sẽ 

được sử dụng 

đa dạng hình 

thức. 

- Ít nhất 150 - 180 chiếc 

xe được sử dụng mỗi 

ngày trong giai đoạn vận 

hành thí điểm. 

- Ít nhất 300 chiếc xe 

được sử dụng mỗi ngày 

trong quý đầu đưa vào 

vận hành chính thức. 

- Có ít nhất 250 lượt 

người sử dụng mỗi ngày 

trong giai đoạn vận hành 

thí điểm. 

- Có ít nhất 500 lượt 

người sử dụng mỗi ngày 

trong quý đầu đưa vào 

vận hành chính thức. 

- Khuôn viên trường rộng nhưng lại thiếu các 

tiện ích về phương tiện di chuyển công cộng 

hoặc cơ giới. Vì thế các trạm xe là phương án 

phù hợp với nhu cầu thuận tiện di chuyển của 

sinh viên, giảng viên và công nhân viên nhà 

trường. 

- Cảnh quan khuôn viên trường còn đơn giản, 

còn nhiều không gian mở đơn chức năng, 

phương án thiết kế không chỉ làm tăng giá trị sử 

dụng của các không gian công cộng mà còn phù 

hợp với định hướng sử dụng đất của trường. 

- Các trạm đỗ xe được cân nhắc quy mô và hình 

thức vừa đủ, để phù hợp với các nguồn lực hiện 

hữu. 

- Khoảng cách các trạm đỗ xe hợp lý để tầng 

xuất sử dụng ở các trạm đồng đều. 

- Thực hiện module 

hóa các mô hình trạm 

để đạt tính thống nhất 

về hình thức và vật 

liệu, sử  dụng vật liệu 

địa phương, thân thiện 

môi trường, vật liệu có 

thể tái sử dụng và bền 

vững để tiết kiệm và sử 

dụng thông minh 

nguồn vật liệu xây 

dựng 

- Quy mô vừa đủ đáp 

giải quyết các mục tiêu 

đề ra để tiết kiệm 

nguồn vốn. 

- Đến cuối quý 1 

của giai đoạn vận 

hành Dự án thí 

điểm sẽ đạt được 

mục tiêu 150 chiếc 

xe và 250 lượt sử 

dụng một ngày.  

- Vào quý 2 của 

giai đoạn vận hành 

Dự án thí điểm, số 

xe và lượt người sử 

dụng sẽ tăng 20% 

vào mỗi tháng tiếp 

theo. 

 



2.2. Chi tiết phương án thiết kế  

2.2.1. Cấp nghiên cứu: Vùng chức năng 

Mục tiêu thiết kế: 

1. Phân vùng chức năng phù hợp dựa trên tính chất công trình ở từng khu vực. 

2. Xác định đặc tính sử dụng ở từng vùng chức năng, để đưa ra phương án bố trí, phương án cơ cấu phân khu chức năng và lựa chọn hình 

thái phù hợp. 

Giải pháp thiết kế: 

STT 
VÙNG CHỨC 

NĂNG  

KHÔNG GIAN 

CHỨC NĂNG 
HOẠT ĐỘNG ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG 

PHƯƠNG ÁN 

BÔ TRÍ TRẠM 

1 
KHU TRUNG 

TÂM 

- Không gian giao tiếp  

- Không gian giới 

thiệu, trưng bày thông 

tin hình ảnh trường. 

- Không gian trưng 

bày triển lãm theo sự 

kiện 

- Không gian để xe 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Tập trung đông người trong 

cùng một khoảng thời gian 

- Hoạt động tra cứu thông tin 

- Hoạt động trưng bày, triển lãm 

- Để xe 

- Hoạt động nhóm lớn. 

- Hướng đến các loại hình kết nối 

cộng đồng. 

- Phân bố sử dụng đồng đều cả 

ngày và đêm, không cố định 1 

khung giờ cao điểm. 

- Mức độ sử dụng: Cao 

- Bố trí: phân tán 

- Quy mô trạm: 

Trung bình  

- Có 1 trạm loại 

đặc biệt với quy 

mô rất lớn. 

 

2 
KHU GIẢNG 

ĐƯỜNG 

- Không gian giao tiếp 

- Không gian học tập 

- Không gian để xe 

 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Hoạt động học tập cá nhân 

- Hoạt động thảo luận, họp 

nhóm 

- Để xe 

- Hoạt động cá nhân hoặc theo 

nhóm nhỏ. 

- Hướng đến các loại hình hội họp 

mang tính riêng tư. 

- Hoạt động cao điểm theo các 

khung giờ: trước giờ vào học, giờ 

nghỉ trưa và giờ tan học. 

- Mức độ sử dụng: Cao 

- Bố trí: phân tán 

theo tuyến  

- Quy mô trạm: 

Trung bình  

 

3 
KHU GIẢNG 

VIÊN 

- Không gian giao tiếp  

- Không gian hội họp 

- Không gian vườn 

ươm 

- Không gian để xe 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Hoạt động thảo luận, hội họp 

nhanh. 

- Hoạt động cá nhân hoặc theo 

nhóm nhỏ. 

- Hướng đến các loại hình thư giãn, 

tái tạo. 

- Bố trí: tập trung  

- Quy mô trạm: 

Lớn   
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- Hoạt động thư giãn, tái tạo sức 

lao động. 

- Để xe 

- Đối tượng sử dụng chính là giảng 

viên và công nhân viên. 

- Mức độ sử dụng: Trung bình 

4 
KHU Ở - KHU 

KTX 

- Không gian giao tiếp 

- Không gian vườn 

ươm 

- Không gian để xe 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Tập trung đông người trong 

cùng một khoảng thời gian 

- Để xe 

- Hoạt động nhóm trung bình - lớn. 

- Hướng đến các loại hình kết nối 

cộng đồng. 

- Hoạt động chủ yếu nhộn nhịp vào 

ban đêm. 

- Mức độ sử dụng: Cao 

- Bố trí: phân tán  

- Quy mô trạm: 

Lớn   

 

5 

KHU CÔNG 

VIÊN - TRIỂN 

LÃM 

- Không gian giao tiếp 

- Không gian trưng bày 

thông báo, thông tin, 

hình ảnh 

- Không gian triển lãm 

nghệ thuật 

- Không gian để xe 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Hoạt động tra cứu 

- Hoạt động trưng bày, triển lãm 

- Để xe 

- Hoạt động theo nhóm nhỏ. 

- Hướng đến các loại hình nghệ 

thuật cộng đồng. 

- Hoạt động cao điểm theo sự kiện.  

- Mức độ sử dụng: Trung bình 

- Bố trí: tập trung  

- Quy mô trạm: 

Lớn   

 

6 KHU TDTT 

- Không gian giao tiếp 

- Không gian thể thao 

nhẹ 

- Không gian vườn 

nghỉ 

- Không gian để xe 

- Hoạt động giao tiếp, trò 

chuyện  

- Hoạt động thể thao nhẹ 

- Để xe 

- Hoạt động theo nhóm nhỏ. 

- Hướng đến các loại hình kết nối 

cộng đồng và thể thao nhẹ. 

- Hoạt động cao điểm theo các 

khung giờ: trước giờ vào học, giờ 

nghỉ trưa và giờ tan học  

- Mức độ sử dụng: Trung bình 

- Bố trí: tập trung  

- Quy mô trạm: 

Lớn   

 

Sơ đồ phân vùng chức năng ở Phụ lục 1. 

Sơ đồ vị trí trạm đề xuất ở Phụ lục 2. 



2.2.2. Cấp nghiên cứu: Không gian chức năng 

Mục tiêu thiết kế: 

1. Ngôn ngữ thiết kế phù hợp với nhiều loại bối cảnh. 

2. Đa dạng công năng, đa dạng hình thức nhưng vẫn có sự thống nhất để triển khai module, tạo sự 

linh hoạt về kích thước tổng thể mỗi mô hình trạm. 

Giải pháp thiết kế: 

- Tổ chức các không gian dưới dạng các module không gian: 

TÊN HÌNH DẠNG 
KÍCH THƯỚC 

CẠNH (m) 

DIỆN TÍCH 

(m2) 
TÍNH CHẤT 

Module tam giác Tam giác đều 3 3,9m2 
Module không gian chức 

năng đặc trưng 

Module lục giác Lục giác 3 23,4m2 
Module không gian chức 

năng tổng hợp 

Module thoi Thoi 3 7,8m2 
Module không gian chức 

năng đỗ xe 

- Cấu trúc của 1 mô hình trạm bao gồm không gian chức năng tổng hợp (được cấu thành từ tổ hợp các 

không gian chức năng đặc trưng) và không gian chức năng đỗ xe. Cơ bản các trạm là tổ hợp của các 

module hình lục giác (được ghép từ các module tam giác) và các module hình thoi. Tùy theo mỗi 

phân vùng chức năng mà các loại không gian đặc trưng trong từng trạm sẽ khác nhau (dựa bảng phân 

không gian chức năng theo vùng chức năng). 

Hình ảnh minh họa ở Phụ lục 3. 

2.2.3. Cấp nghiên cứu: Tiện ích và Vỏ bao che   

Mục tiêu thiết kế: 

1. Tiện ích sáng tạo: tự do tổ hợp, đa dạng sử dụng. 

2. Vỏ bao che thể hiện được tính chất không gian. 

Giải pháp thiết kế: 

- Quy định 1 loại hình thức tiện ích không gian ngồi (bàn và ghế) có chung kích thước mặt bằng nhưng 

đa dạng độ cao. Có thể di động và tự do phân ghép: hình thang cân với cạnh bên là 600mm. 

Hình minh họa ở Phụ lục 4. 

- Thiết kế hệ thống các loại module mái kèm cột chống: có 2 loại module mái kèm cột chống  
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TÊN 
HÌNH 

DẠNG 

SỐ 

LƯỢNG 

CỘT 

CHỐNG 

KÍCH THƯỚC (m) 
 

CỘT CHỐNG  

CHIỀU 

CAO 

CẠNH 

ĐÁY LỚN 

CẠNH 

ĐÁY BÉ 

CẠNH 

MÁI 

DIỆN 

TÍCH 

MÁI 

(m2) 

Module mái 

tam giác  

Tam giác 

đều 
3 

2.7 0.3 0.15 

3 
7,8 

m2 

Module mái 

thoi 

Thoi 
2 3 

2,9 

m2 

Hình minh họa ở Phụ lục 5. 

2.2.4. Cấp nghiên cứu: Chi tiết từng mô hình trạm   

Mục tiêu thiết kế: 

- Mỗi mô hình trạm sẽ là mỗi tổ hợp có sự đồng bộ về hình thái: bố cục mặt bằng, vỏ bao che, màu 

sắc, tiện ích, hình dáng cây xanh,... dựa những nét đặc trưng của tính chất của không gian đặt trong 

từng bối cảnh vùng chức năng khác nhau. 

- Đáp ứng đủ nhu cầu về không gian đỗ xe. 

Giải pháp thiết kế: 

KHUNG HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CHI TIẾT 

STT ZONE ĐẶC TÍNH MÀU SẮC 

DÁNG CÂY TRỒNG 

VẬT LIỆU CÂY 

CAO 

CÂY 

BỤI 

CÂY PHỦ 

NỀN 

1 
KHU TRUNG 

TÂM 

Thể hiện dấu 

ấn trường 

Việt Đức 
 

- Dáng 

cọ dừa 

- Dáng 

thẳng 

đứng, 

mọng 

nước 

- Dáng khối 

cầu, có hoa 

- Thảm 

không hoa 

- Sàn: Gỗ 

nhựa 

composite 

- Khung kết 

cấu sàn: thép 

ống tam giác 

và thép hộp 

- Mái: Tấm 

Polycarbonate 

- Khung kết 

cấu mái và 

cột chống: 

thép ống tam 

giác và thép 

hộp 

2 
KHU GIẢNG 

ĐƯỜNG 

Khuyến 

khích tương 

tác nhưng 

vẫn tôn trọng 

sự tập trung 

của cá nhân 
 

- Dáng 

tán 

rộng 

 

- Dáng 

cọ dừa 

- Khối cầu, 

mọng nước 

- Thảm có 

hoa 

3 
KHU GIẢNG 

VIÊN 

Kích thích 

sáng tạo cho 

ngày mới 
 

- Dáng 

cọ dừa 

- Dáng 

cọ dừa 

 

- Dáng thẳng 

đứng, có hoa 

- Thảm 

không hoa 
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4 
KHU Ở - 

KHU KTX 

Khuyến 

khích hoạt 

động tập thể, 

tương tác 

nhiều  

- Dáng 

tán 

không 

đều, có 

hoa 

- Dáng 

thẳng 

đứng, 

không 

hoa 

- Dáng khối 

cầu, có hoa 

- Thảm có 

hoa 

5 

KHU CÔNG 

VIÊN - 

TRIỂN LÃM 

Thể hiện dấu 

ấn sáng tạo, 

kích thích sự 

khám phá  

- Dáng 

oval, có 

hoa 

- Dáng 

tre trúc, 

khối 

cầu 

- Dáng 

tán đều, 

có hoa 

- Dáng thẳng 

đứng, có hoa 

- Thảm có 

hoa 

6 KHU TDTT 

Khuyến 

khích hoạt 

động thể chất 

nhưng vẫn 

phù hợp để 

nghỉ ngơi 
 

- Dáng 

tán 

rộng, 

không 

hoa 

- Dáng 

hình 

chóp, 

có hoa 

 

- Dáng xòe 

thấp, không 

hoa 

-Dáng thẳng 

đứng, mọc 

dày 

2.3. Kết quả dự kiến 

2.3.1. Tiêu chuẩn tính toán  

Diện tích đơn vị không gian dành cho 1 người: 1m2/người. 

Module đơn vị cơ bản – module không gian chức năng đặc trưng – module tam giác đều có diện tích 

3,9m2 phục vụ được từ 3-4 người. 

Module không gian chức năng tổng hợp – module lục giác có diện tích 23,4m2 phục vụ được 20 

người. 

Module không gian chức năng đỗ xe – module thoi có diện tích 7,8m2 cung cấp không gian cho 5 

chiếc xe đạp. 

2.3.2. Quy mô trạm đỗ xe các khu vực 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ BÌNH THƯỜNG Ở VỊ TRÍ KHU 1: KHU TRUNG TÂM 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 3 11 - 

QUY MÔ 70,2m2 85,8m2 156m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 60 - 60 

XE - 55 55 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ ĐẶC BIỆT Ở VỊ TRÍ KHU 1: KHU TRUNG TÂM 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 



 

13 

 

SỐ LƯỢNG 5 18 - 

QUY MÔ 117,5m2 140,5 257m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 100 - 100 

XE - 90 90 

 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ Ở VỊ TRÍ KHU 2: KHU GIẢNG ĐƯỜNG 

CƠ CẤU  MODULE TAM GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 8 4 - 

QUY MÔ 31,2m2 31,2 m2 62,4m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 30 - 30 

XE - 20 20 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ Ở VỊ TRÍ KHU 3: KHU GIẢNG VIÊN 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 3 8 - 

QUY MÔ 70,2m2 62,4 m2 132,6m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 60 - 60 

XE - 40 40 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ Ở VỊ TRÍ KHU 4: KHU KÝ TÚC XÁ 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 3 11 - 

QUY MÔ 70,2m2 85,8m2 156m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 60 - 60 

XE - 55 55 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ Ở VỊ TRÍ KHU 5: KHU CÔNG VIÊN - TRIỂN LÃM 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 4 16 - 

QUY MÔ 93,6m2 124,8m2 156m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 80 - 80 

XE - 80 80 

 

MÔ HÌNH TRẠM ĐỖ Ở VỊ TRÍ KHU 6: KHU TDTT 

CƠ CẤU  MODULE LỤC GIÁC  MODULE THOI TỔNG 

SỐ LƯỢNG 4 16 - 

QUY MÔ 93,6m2 124,8m2 156m2 

CÔNG 

SUẤT 

NGƯỜI 80 - 80 

XE - 80 80 
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BẢNG TỔNG QUY MÔ DỰ KIẾN 

KHU VỰC 
1 

2 3 4 5 6 
TỔ

NG THƯỜNG ĐẶC BIỆT 

SỐ LƯỢNG 

(TRẠM) 
3 1 9 1 9 1 1 25 

DIỆN TÍCH (M2) 468m2 257m2 562m2 132,6m2 1404m2 156m2 156m2 

31

25

m2 

CÔNG 

SUẤT 

PHỤC 

VỤ 

NGƯỜI 180 100 270 60 540 80 80 
13

10 

XE 165 90 180 40 495 80 80 
10

50 

BÁN KÍNH PHỤC 

VỤ (M) 
70m 120m 40m 140m 50m 100m 100m - 

 

2.3.3. Các bên liên quan 

CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 

NGƯỜI SỬ DỤNG 

CHÍNH 

SINH VIÊN - Có nhiều không gian phục vụ cho các nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí 

ngoài trời 

- Thuận tiện trong việc sử dụng các phương tiện giao thông thân 

thiện với môi trường 

GIẢNG 

VIÊN 

KHÁCH - Tăng sự thu hút khi đến với khuôn viên trường 

NHÀ TRƯỜNG 
- Tăng giá trị sử dụng và thẩm mỹ cho khuôn viên trường 

- Được đánh giá cao về chất lượng cơ sở hạ tầng giáo dục 

NHÀ ĐẦU TƯ - Được nhận lợi tức từ quá trình vận hành dự án. 

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
- Thực hiện được chiến lược của tỉnh đề ra 

- Thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng tương tự 

NHÀ TÀI TRỢ 
- Được trưng bày quảng cáo trong một số khu vực cho phép trong 

một khoảng thời gian nhất định. 

NHÀ CUNG CẤP 

- Tăng mối liên hệ hợp tác giữa nhà cung cấp với nhà trường, nhà tài 

trợ 

- Nâng cao nhận thức về sự đa dạng trong sản phẩm của nhà cung 

cấp 

NHÓM THỰC HIỆN 

- Thử nghiệm thành công mô hình bãi đậu đa năng để tiếp tục triển 

khai ở các vị trí khác. 

- Có thêm kinh nghiệm trong quá trình hành nghề. 
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3. Kế hoạch thực hiện 

3.1.  Thời gian thực hiện 

Thực hiện Dự án thí điểm: 17 tháng 

Thực hiện Hệ thống chính thức: 6 tháng 

3.2. Hoạt động dự kiến  

Giai 

đoạn 
Hoạt động Thời gian Người phụ trách 

GĐ 1 Thiết kế Dự án thí điểm 17 tháng  

1.1 Thiết kế tiền ý tưởng 

1 tháng 

Đơn vị tư vấn thiết kế 

1.1.1 Xác định mục tiêu 

1.1.2 Lập phương pháp luận và tìm case study 

1.2 Thiết kế ý tưởng 

2 tháng 

 
Khảo sát, đánh giá hiện trạng kiến trúc, cảnh 

quan 

1.2.1 Khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng  

 
Lập chiến lược thiết kế, mục tiêu thiết kế 

theo các cấp phạm vi nghiên cứu 

1.2.2 
Thiết kế ý tưởng sơ bộ theo các cấp phạm vi 

nghiên cứu và tìm hình ảnh minh họa 

1.2.3 
Triển khai các bản vẽ ý tưởng sơ bộ: mặt 

bằng tổng thể, phối cảnh đặc thù,... 

1.2.4 Gửi xét duyệt đề xuất ý tưởng 

1.3 Thiết kế cơ sở  

1 tháng 
1.3.1 Lập bản vẽ thiết kế cơ sở 

1.3.2 
Hoàn thiện thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế 

và xin giấy phép xây dựng 

Đơn vị tư vấn thiết kế và chủ 

đầu tư 

1.4 Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết 

1 tháng Đơn vị triển khai thi công 1.3.1 Triển khai các bản vẽ kỹ thuật 

1.3.2 Kiểm duyệt phương án thiết kế 

1.4 Triển khai thi công Dự án thí điểm 

4 tháng 

 

1.4.1 
Kiểm tra sự chính xác theo biên bản nghiệm 

thu 
Đơn vị triển khai thi công 

1.4.2 Xây dựng kế hoạch triển khai 

Đơn vị thi công 

1.4.3 Đánh giá theo quy trình giám sát 

1.4.4 Triển khai giàn móng và công trình ngầm 

1.4.5 Hoàn thiện phần móng và công trình ngầm 

1.4.6 
Triển khai giàn khung, kết cấu phần thô và 

phần mái 

1.4.7 Hoàn thiện phần thô 

1.4.8 Triển khai nội - ngoại thất 



 

16 

 

1.4.9 Hoàn thiện nội - ngoại thất 

1.4.10 Quản lý giá thành 

1.4.11 Bàn giao và nghiệm thu 

GĐ 2 Vận hành Dự án thí điểm  7 tháng  

2.1 
Lập kế hoạch thu thập dữ liệu về đặc tính 

sử dụng không gian 

2 tuần 

Đơn vị tư vấn thiết kế 

2.1.1 
Xác định nội dung, số lượng dữ liệu về đặc 

tính sử dụng không gian 

2.1.2 
Tham vấn phương án thu thập dữ liệu về đặc 

tính sử dụng không gian 

Đơn vị tư vấn thiết kế và các 

cấp quản lý nhà trường 

2.1.3 
Đề xuất phương án thu thập dữ liệu về đặc 

tính sử dụng không gian hoàn chỉnh 
Đơn vị tư vấn thiết kế 

2.2 

Lập kế hoạch quản lý thực hiện kế hoạch 

thu thập dữ liệu về đặc tính sử dụng không 

gian 

2 tuần 
Đơn vị tư vấn thiết kế và các 

cấp quản lý nhà trường 

2.2.1 Tìm kiếm đơn vị hợp tác quản lý thực hiện 

2.2.2 

Đề xuất kế hoạch chi tiết các buổi tổ chức sự 

kiện để thu thập dữ liệu về đặc tính sử dụng 

không gian 

2.2.3 Lựa chọn đối tác tổ chức sự kiện 

2.3 Lập kế hoạch truyền thông nội bộ   

2.4 
Thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về 

đặc tính sử dụng không gian 
6 tháng 

Đơn vị tư vấn thiết kế, các cấp 

quản lý nhà trường và các đối 

tác 

GĐ 3 Thiết kế Hệ thống hoàn chỉnh 6 tháng  

3.1 Phân tích dữ liệu đã thu thập 

3 tháng 
Đơn vị tư vấn thiết kế 

3.2 Chỉnh sửa thiết kế cơ sở 

3.3 Chỉnh sửa thiết kế kỹ thuật Đơn vị triển khai thi công 

3.4 Thi công Hệ thống chính thức 3 tháng Đơn vị thi công 
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3.3. Chiến lược thực hiện  

3.3.1. Sơ đồ chiến lược thực hiện : 
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3.3.2. Nội dung chiến lược thực hiện 

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN 

Giai đoạn Mục tiêu cụ thể 
Các đơn vị tổ 

chức tham gia 
Vai trò 

Thiết kế dự 

án thí điểm  

 

Thiết kế 

tiền ý 

tưởng 

- - Nắm rõ hiện trạng kiến 

trúc cảnh quan, nhu cầu và 

đặc tính đối tượng sử dụng 

- Xác định hệ thống lý 

luận 

- Tham khảo case study 

- Hiểu được cách quản lý 

một dự án 

- Được xét duyệt bản “Đề 

xuất ý tưởng” để tiếp tục 

phát triển ý tưởng 

Nhà trường 
Cung cấp thông tin (tài liệu văn bản, hình ảnh thực tế, bản vẽ kỹ 

thuật,...) 

Nhóm thực hiện 

1. Xác định tầm nhìn, mục tiêu thiết kế, hiểu được mong muốn 

của nhà trường, đề xuất khung làm việc nhóm. 

2. Đánh giá hiện trạng sơ bộ dựa trên các thông tin được cung 

cấp; tái định hướng mục tiêu thiết kế dựa trên vấn đề hiện trạng. 

3. Tham khảo các tài liệu lý thuyết ngành để định hình hệ thống 

lý luận; tham khảo các lý thuyết về quản lý dự án để hiểu 

phương pháp làm việc. 

4. Gặp gỡ giảng viên hướng dẫn từ trường ĐH Kiến trúc 

TPHCM để có thêm hỗ trợ. 

5. Thực hiện bản Đề xuất tiền ý tưởng. 

Thiết kế ý 

tưởng 

- Đưa ra các ý tưởng sơ 

bộ theo từng cấp nghiên 

cứu. 

- Cung cấp các bản vẽ ý 

tưởng sơ bộ. 

- Trình bày ý tưởng trước 

hội đồng giám khảo và 

được chấp thuận. 

 

Nhà trường 
Cung cấp thông tin (tài liệu văn bản, hình ảnh thực tế, bản vẽ kỹ 

thuật,...) 

Nhóm thực hiện 

1. Khảo sát hiện trạng sơ bộ, đánh giá chi tiết các khía cạnh 

hiện trạng. 

2. Xác định mục tiêu thiết kế theo từng cấp nghiên cứu, đưa ra 

giải pháp thiết kế cho từng cấp nghiên cứu. 

3. Gặp gỡ giảng viên hướng dẫn từ trường ĐH Kiến trúc 

TPHCM để có thêm hỗ trợ. 

4. Gặp gỡ quý Trường ĐH Việt Đức để thảo luận thêm về quá 

trình thực hiện dự án. 

5. Thực hiện bản Đề xuất ý tưởng. 
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Thiết kế cơ 

sở 

- Đưa ra các phương án 

thiết kế chi tiết cho từng 

hạng mục thiết kế: phương 

án trang thiết bị; phương án 

kết cấu chính; phương án 

cây xanh, môi trường, sinh 

thái;... 

- Đảm bảo thể hiện được 

các thông số kỹ thuật chủ 

yếu phù hợp với các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn được áp 

dụng, là căn cứ để triển 

khai các bước thiết kế tiếp 

theo. 

Nhà trường 

1. Tham gia tham vấn và hỗ trợ khảo sát hiện trạng chi tiết. 

2. Hỗ trợ nhóm thực hiện đề nghị chính quyền địa phương giấy 

phép xây dựng. 

Nhóm thực hiện 

1. Thực hiện bản vẽ ý tưởng sơ bộ. 

2. Thảo luận với Nhà trường, Chính quyền địa phương và 

Người sử dụng chính để đưa ra phương án phù hợp. 

3. Gặp gỡ giảng viên hướng dẫn từ trường ĐH Kiến trúc 

TPHCM để có thêm hỗ trợ. 

Chính quyền địa 

phương 
Cấp phép xây dựng. 

Thiết kế 

kỹ thuật 

chi tiết 

- Hoàn tất hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật chi tiết và được 

xét duyệt. 

- Quảng bá dự án và tìm 

được nhà tài trợ. 

 

Nhà trường 

1. Hỗ trợ tìm kiếm nhà tài trợ cho dự án 

2. Xét duyệt nhà cung cấp vật liệu, nhà thầu xây dựng được 

nhóm thực hiện và nhà tài trợ đề nghị. 

3. Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án 

Nhóm thực hiện 

1. Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết từ bản thiết kế sơ bộ. 

2. Làm việc với kỹ sư để tính toán phần kết cấu phù hợp. 

3. Gặp gỡ giảng viên hướng dẫn từ trường ĐH Kiến trúc 

TPHCM để có thêm hỗ trợ. 

4. Thực hiện dự toán chi tiết dựa trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi 

tiết. 

5. Gửi bản vẽ kỹ thuật chi tiết để xin chính quyền địa phương 

xét duyệt. 

6. Tìm kiếm và làm việc với nhà tài trợ để xin hỗ trợ kinh phí 

thực hiện. 

Nhà cung cấp vật 

liệu 
Hỗ trợ nhóm thực hiện dự toán kinh phí công trình. 
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Chính quyền địa 

phương 
Xét duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết 

Nhà tài trợ 

1. Hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

2. Cố vấn cho nhóm thực hiện trong việc tìm kiếm nhà cung cấp 

vật liệu phù hợp. 

Vận hành dự 

án thí điểm 

Lập kế 

hoạch thu 

thập và 

quản lý, dữ 

liệu về đặc 

tính sử 

dụng không 

gian 

- Đưa ra phương án tổ 

chức thu thập dữ liệu về 

đặc tính sử dụng không 

gian hiệu quả. 

- Tìm kiếm các tổ chức 

sinh viên nhà trường đảm 

nhiệm vai trò đồng quản lý, 

tổ chức, thực hiện các  kế 

hoạch truyền thông và thu 

thập dữ liệu. 

- Tìm kiếm các đối tác tổ 

chức sự kiện 

sử dụng không gian của các 

trạm đỗ.  

Nhóm thực hiện 

1. Đề xuất kế hoạch thu thập dữ liệu về đặc tính sử dụng không 

gian. 

2. Liên hệ, tham vấn với nhà trường và các tổ chức sinh viên 

của nhà trường. 

Nhà trường 

1. Hỗ trợ kết nối nhóm thu thập dữ liệu với các tổ chức, câu lạc 

bộ đội nhóm sinh viên của nhà trường. 

2. Hỗ trợ kết nối với các đối tác tham gia tổ chức sự kiện. 

3. Tham vấn, phê duyệt kế hoạch thu thập dữ liệu về đặc tính sử 

dụng không gian. 

Các câu lạc bộ, 

đội, nhóm sinh 

viên 

Tham gia hỗ trợ công tác tham vấn, tổ chức, quản lý kế hoạch 

thu thập dữ liệu. 

Các đối tác tổ 

chức sự kiện 

1. Đề xuất kế hoạch tổ chức các sự kiện sử dụng không gian của 

các trạm đỗ. 

2. Liên hệ nhà trường xin phê duyệt kế hoạch. 

Thực hiện 

kế hoạch 

thu thập và 

quản lý, dữ 

liệu về đặc 

tính sử 

- Tiến hành các kế hoạch 

truyền thông và thu thập dữ 

liệu một cách hiệu quả. 

- Thu thập đủ và đúng các 

thông tin và đặc tính sử 

dụng không gian và mong 

muốn của người sử dụng. 

Nhóm thực hiện 

1. Giám sát, hỗ trợ, đồng quản lý thực hiện kế hoạch thu thập 

dữ liệu về đặc tính sử dụng không gian. 

2. Quản lý dữ liệu về đặc tính sử dụng không gian. 

Nhà trường 

1. Hậu thuẫn, cấp quyền cho các tổ chức tham gia vào công tác 

thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu được tiến hành các giai 

đoạn của kế hoạch. 

2. Quản lý, giám sát tiến độ chung của kế hoạch. 



 

22 

 

dụng không 

gian 

Các câu lạc bộ, 

đội, nhóm sinh 

viên 

1. Đồng quản lý thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về đặc tính 

sử dụng không gian. 

2. Lập kế hoạch truyền thông nội bộ. 

Các đối tác tổ 

chức sự kiện 

1. Thực hiện tổ chức và quản lý các sự kiện sử dụng không gian 

của các trạm đỗ. 

Người sử dụng 

chính 
Đóng góp ý kiến để ý tưởng phát triển. 

Thiết kế hệ 

thống chính 

thức 

Chỉnh sửa 

thiết kế  

- Đề ra phương án thiết 

kế chỉnh sửa bổ sung. 

- Hoàn thành hồ sơ thiết 

kế cơ sở và thiết kế kỹ 

thuật chi tiết đã chỉnh sửa 

Nhóm thực hiện 

1. Đánh giá, phân tích dữ liệu về đặc tính sử dụng không gian. 

2. Đề xuất các phương án thiết kế sửa đổi bổ sung 

3. Chỉnh sửa hồ sơ thiết kế cơ sở sau khi được duyệt thiết kế sơ 

bộ đã chỉnh sửa. 

4. Làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế thi công để chỉnh sửa hồ 

sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết và hồ sơ thiết kế thi công. 

Nhà trường 
Tham vấn và phê duyệt theo từng giai đoạn các cấp thiết kế đã 

chỉnh sửa. 

Giám sát 

thi công 

- Hoàn tất công trình. 

- Nghiệm thu công trình 

- Đưa vào vận hành 

Nhà trường 

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời dự thầu, hồ sơ mời 

đấu thầu và kết quả đấu thầu. 

2. Ký hợp đồng với nhà thầu. 

3. Thành lập bộ phận giám sát thi công. 

4. Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo 

biên bản nghiệm thu. 

5. Nghiệm thu. 

Nhóm thực hiện 
1. Làm việc với nhà thầu xây dựng, nhà cung cấp vật liệu. 

2. Nghiệm thu. 

Nhà cung cấp vật 

liệu 

1. Cung cấp vật liệu. 

2. Cố vấn cho nhà thầu xây dựng trong cách lắp đặt… 

Nhà thầu xây 

dựng 
1. Thi công xây dựng công trình. 
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2. Điều chỉnh sản phẩm thi công theo yêu cầu của giám sát thi 

công. 

3. Nghiệm thu. 

3.3.1. Nội dung quy trình tham vấn 

QUY TRÌNH THAM VẤN 

Giai đoạn Nội dung tham vấn Kết quả đầu ra 

Người 

phụ 

trách 

Đơn vị tư vấn 

Thiết kế 

Dự án 

mẫu 

 

Thiết kế tiền ý 

tưởng 

- Thẩm định đánh giá hiện 

trạng sơ bộ. 

- Thẩm định cơ sở thực tiễn 

và cơ sở lý luận. 

- Đánh giá tính thực tế và khả 

thi của ý tưởng. 

- Xác định được tầm nhìn và 

mục tiêu thiết kế. 

- Định hình cơ sở lý luận và 

cơ sở thực tiễn để đề ra giải 

pháp thiết kế. 

- Xác định các hạng mục nội 

dung thiết kế sơ bộ. 

Nhóm 

thực 

hiện 

- Giảng viên đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 

Thiết kế ý tưởng 

Thiết kế sơ bộ 

- Thẩm định đánh giá hiện 

trạng chi tiết. 

- Thẩm định phương thức 

nghiên cứu, nội dung nghiên 

cứu và giải pháp thiết kế. 

- Thẩm định tính phù hợp và 

khả thi của kế hoạch thực hiện. 

- Đưa ra đánh giá đúng đắn 

cho nội dung phân tích hiện 

trạng, bối cảnh, nhu cầu. 

- Xác minh tính phù hợp của 

giải pháp thiết kế. 

- Đáp ứng đủ các yêu cầu của 

nhà trường 

- Giảng viên đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 

- Các cấp quản lý của trường đại 

học Việt – Đức 

Thiết kế cơ sở 

- Thẩm định phương án thiết 

kế chi tiết cho từng hạng mục 

thiết kế. 

- Xác định các quy chuẩn thiết 

kế thi công. 

 

- Đưa ra phương án thiết kế 

chi tiết phù hợp với yêu cầu 

nhà trường và phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật để làm 

tiền đề cho các giai đoạn thiết 

kế tiếp theo. 

- Giảng viên đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 

- Chuyên gia của trường đại học 

Việt – Đức 

- Đơn vị tư vấn thiết kế thi công  

Lập kế hoạch 

thu thập và 

quản lý, dữ liệu 

- Làm rõ cơ cấu tổ chức 

truyền thông nội bộ của 

trường. Đặt tiền đề cho kế 

- Đưa ra kế hoạch truyền 

thông, quảng bá dự án và thu 

- Giảng viên đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 
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về đặc tính sử 

dụng không 

gian 

hoạch truyền thông, quảng bá 

dự án và thu thập dữ liệu về 

đặc tính sử dụng không gian. 

- Lập kế hoạch truyền thông, 

quảng bá dự án và thu thập 

dữ liệu về đặc tính sử dụng 

không gian theo hướng đồng 

tổ chức và quản lý dự án với 

các bên liên quan 

thập dữ liệu về đặc tính sử 

dụng không gian hoàn chỉnh. 

- Lựa chọn đối tác và các bên 

hỗ trợ xuyên suốt dự án. 

- Chuyên gia của trường đại học 

Việt – Đức 

- Các tổ chức sinh viên trường đại 

học Việt – Đức 

- Các đơn vị tổ chức sự kiện 

Thiết kế 

Dự án 

chính 

thức 

Chỉnh sửa thiết 

kế 

- Thẩm định đánh giá dữ liệu 

về đặc tính sử dụng không 

gian. 

- Thẩm định đề xuất phương 

án thiết kế đã chỉnh sửa. 

- Đưa ra phương án thiết kế 

chi tiết đã chỉnh sửa, phù hợp 

với nhu cầu người sử dụng. 

- Giảng viên đại học Kiến trúc 

thành phố Hồ Chí Minh 

- Chuyên gia của trường đại học 

Việt – Đức 

- Đơn vị tư vấn thiết kế thi công 

 

4. Quản lý ngân sách và tài chính 

STT Các khoản chi Đơn vị Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi chú 

1 Thuê tư vấn thiết kế 

thi công 

Mét 

vuông 
220.000 160 35.200.000 

 

2 Vật liệu    2.851.250.000  

2.1 Gỗ nhựa composite Mét 

vuông 
250.000 3125 781.250.000 

Kích thước: 25 x 140 x 

2.200mm 

Nhà cung cấp: 

Ferino 

2.2 Thép hộp 
Mét 54.000 15000 810.000.000 

Kích thước: 40 X 40mm, Dày 

1.4 - 3 mm 

Nhà cung cấp: 

Hòa Phát 

2.3 Thép ống Mét 58.000 6000 324.000.000 Kích thước: D33.5 - D59.9 

2.4 Tấm polycarbonate Mét 

vuông 
600.000 1560 936.000.000 

Kích thước: dày 4mm Nhà cung cấp: 

SBGROUP 

3 Nhân công    482.325.000  

3.1 Lắp dựng khung thép 

kết cấu 

Mét 

vuông 
50.000 7460 373.000.000 

 

3.2 Lắp đặt sàn  25.000 3125 78.125.000  
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3.3 Lắp đặt mái  20.000 1560 31.200.000  

4 Dự trù chi phí các 

buổi tham vấn và các 

hạng mục chi tiết phát 

sinh từng giai đoạn 

thiết kế và triển khai. 

   631.225.000 

 

 TỔNG  4.000.000.000  



Danh mục tài liệu tham khảo 

Claire Thirlwall (2020), From Idea to Site: A project guide to creating better landscapes, RIBA 

Claudia Dinep và Kristin Schwab (2009), Sustainable Site Design: Criteria, Process, and Case Studies 

for Integrating Site and Region in Landscape Design, Wiley 

Jan Gehl (2010), Cities for People, Island Press 

Kathy Madden (2000), How to Turn a Place Around, Project for Public Spaces 

Kevin Lynch (2016), The Image of the City, The M.I.T. Press 

William H. Whyte (1980), The Social Life of Small Urban Spaces, Conservation Foundation 
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Phụ lục 

1. Sơ đồ phân vùng chức năng 

 

2. Sơ đồ đề xuất vị trí trạm  

2.1. Sơ đồ đề xuất vị trí trại giai đoạn Dự án thí điểm 
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2.2. Sơ đồ đề xuất vị trí trại giai đoạn Dự án hệ thống chính thức 

 

3. Đồ họa minh họa các module không gian 

3.1. Module không gian chức năng đặc trưng 
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3.2. Module không gian chức năng để xe 

 

4. Đồ họa minh họa module tiện ích ngồi 
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5. Đồ họa minh họa các module mái 

 

 

 


